
OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES2019
LES ORDRES QUI OFFRENT L’ExAC SONT LES SUIVANTS :
• Alberta Association of Architects [ AAA ] 
• Architectural Institute of British Columbia [ AIBC ]
• Association des architectes du Nouveau-Brunswick [ AANB ] 
• �Architects Association of Prince Edward Island [ AAPEI ] 
• Architects Licensing Board of Newfoundland & Labrador [ ALBNL ]
• �Manitoba Association of Architects [ MAA ]
• Nova Scotia Association of Architects [ NSAA ] 
• Ontario Association of Architects [ OAA ] 
• �Ordre des architectes du Québec [ OAQ ]
• �Saskatchewan Association of Architects [ SAA ]
• Northwest Territories Association of Architects [ NWTAA ]
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 THÈME PROGRAMMATION 

1.1	 �Comprendre le processus d’élaboration d’un programme architectural
1.1.1	� Identifier les composantes d’un programme architectural.
1.1.2	� Décrire les différentes étapes du processus d’élaboration d’un programme architectural.

1.2	 �Analyser un programme architectural
1.2.1	 �Analyser un programme architectural en fonction des contraintes et opportunités du projet. 
1.2.2	 �Analyser le programme en fonction des composantes du site.
1.2.3	 �Analyser le programme en fonction du budget proposé.
1.2.4	 �Analyser le programme en fonction des objectifs du client.
1.2.5	 �Analyser le programme en fonction des besoins en espace.
1.2.6	 �Analyser le programme en fonction des principes de développement durable.

 THÈME ÉTUDE DE L’EMPLACEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1	 �Comprendre les principes liés à l’implantation d’un projet
  2.1.1	� Expliquer les facteurs physiques, culturels et réglementaires liés à la planification de 

l’emplacement.
2.1.2	� Expliquer les enjeux liés au milieu urbain et aux processus d’aménagement qui influencent  

la conception d’un édifice sur un site donné.
2.1.3	� Déterminer les stratégies prenant en compte des questions environnementales données lors de  

l’évaluation d’un site.

2.2	 �Appliquer les principes de conception du site
  2.2.1	� Déterminer les possibilités d’aménagement en tenant compte d’un emplacement donné,  

de facteurs physiques particuliers et de critères de conception.
2.2.2	� Appliquer les principes de nivellement et de gestion des eaux pluviales à la conception du site.
2.2.3	� Décrire la relation entre la performance énergétique du bâtiment, son implantation et 

l’aménagement du site.
2.2.4	� Décrire l’impact de l’accessibilité universelle telle qu’elle s’applique à la conception du site.

2.3	 �Analyser les données relatives au site d’un projet
2.3.1	� Expliquer les données tirées des rapports environnementaux et d’ingénierie.
2.3.2	 �Expliquer les données tirées d’un relevé d’arpentage et d’un relevé topographique.
2.3.3	 �Comparer des solutions de conception d’un site sur la base de critères donnés.
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objectifs spécifiques
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 THÈME �COORDINATION DES SYSTÈMES D’INGÉNIERIE  
(STRUCTURE, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET CIVIL) 

3.1	 �Comprendre les systèmes d’ingénierie
3.1.1	 �Expliquer les principes et les propriétés du système de structure (fondation, superstructure).
3.1.2	 �Expliquer les principes et les propriétés du système de mécanique (plomberie, chauffage, 

ventilation, climatisation, protection incendie).
3.1.3	 �Expliquer les principes et les propriétés du système d’électricité (éclairage, alimentation et 

distribution électrique, système d’alarme incendie, systèmes de sécurité et de communication).
3.1.4	 �Expliquer les principes et les propriétés du système de génie civil (drainage, alimentation en 

eau, infrastructure). 

3.2	 �Analyser les systèmes d’ingénierie et leur impact sur le projet
3.2.1	 �Analyser les avantages et les limites des systèmes de structure.
3.2.2	 �Analyser les avantages et les limites des systèmes de mécanique.
3.2.3	 �Analyser les avantages et les limites des systèmes électriques.
3.2.4	 �Analyser les avantages et les limites des systèmes de génie civil.
3.2.5	 �Analyser l’impact des systèmes d’ingénierie impacte sur la performance du bâtiment.

3.3	 �Coordonner les documents des systèmes d’ingénierie
3.3.1	 �Décrire les moyens pour assurer la coordination avec les consultants.
3.3.2	 �Identifier les phases clés de coordination.
3.3.3	 �Coordonner les documents des systèmes d’ingénierie avec les documents d’architecture.

 THÈME GESTION DU COÛT 

4.1	 �Comprendre les facteurs influant sur le coût
4.1.1	 �Identifier les facteurs influant sur le coût.
4.1.2	 �Expliquer l’impact de ces facteurs sur le coût.

4.2	 �Évaluer le coût
4.2.1	 �Évaluer le coût du projet en fonction du programme et des conditions de réalisation du projet.
4.2.2	 �Fournir des recommandations à un client à la suite d’une analyse de la valeur.

4.3	 �Comparer les différentes méthodes d’estimation du coût
4.3.1	 �Distinguer les méthodes d’estimation du coût.

4.4	 �Appliquer les méthodes d’estimation dans le cadre d’un projet
4.4.1	 �Identifier les ressources disponibles pour réaliser une estimation du coût.
4.4.2	 �Distinguer le coût des travaux de construction, le coût du projet et le coût global.
4.4.3	 �Appliquer la méthode d’estimation appropriée, en fonction d’une mise en situation donnée.
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 THÈME CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA 

5.1	 �Comprendre la portée et l’application du Code national du bâtiment par rapport à la 
conception, à la construction et à l’usage des bâtiments

5.1.1	 �Déterminer les parties du Code qui s’appliquent à des types de bâtiments.
5.1.2	 �Expliquer les annexes de la division B dans le volume 2 du Code. 
5.1.3	 �Déterminer la portée et l’application des normes incluses dans le Code.

5.2	 �Interpréter les normes minimales du Code national du bâtiment pour un bâtiment visé 
par la division B, partie 3. 

5.2.1	 �Appliquer la classification et les exigences relatives à la construction à un bâtiment donné. 
5.2.2	 �Interpréter les exigences du Code relatives à la sécurité incendie.
5.2.3	 �Interpréter les exigences du Code relatives à la sécurité dans les aires de plancher.
5.2.4	 ��Interpréter les exigences du Code relatives à la conception sans obstacles. 
5.2.5	 ��Interpréter les exigences du Code relatives à la transmission du son.
5.2.6	 ��Interpréter les exigences du Code relatives aux issues.
5.2.7	 ��Interpréter les exigences du Code relatives à la salubrité.

5.3	 �Appliquer les normes minimales du Code national du bâtiment à l’étape du projet  
définitif pour un bâtiment visé par la division B, partie 9

5.3.1	 �Appliquer les exigences prescriptives du Code relatives au calcul structural.
5.3.2	 �Appliquer les exigences prescriptives du Code relatives à la sécurité. 
5.3.3	 �Appliquer les exigences prescriptives du Code relatives à la salubrité.
5.3.4	 �Appliquer les exigences prescriptives du Code relatives à la conception de l’enveloppe.

5.4	 �Comprendre les exigences permettant de réaliser la conformité au Code par l’emploi de 
solutions de rechange, tel qu’énoncé à la division A et à la sous-section 1.1.2 de la 
division B du Code national du bâtiment

5.4.1	 �Identifier l’application adéquate d’une solution de rechange dans la conception d’un bâtiment.
5.4.2	 �Identifier les objectifs du Code et leur application.
5.4.3	 �Identifier les énoncés fonctionnels associés à une exigence du Code.
5.4.4	 �Déterminer les documents et les renseignements requis pour présenter une solution de 

conception de rechange.

objectif général 

objectifs spécifiques
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 THÈME ESQUISSE DE PROJET 
6.1	 �Comprendre les aspects de l’esquisse de projet

6.1.1	 �Indiquer les renseignements requis à la phase de l’esquisse.
6.1.2	 �Déterminer les services d’ingénierie requis à la phase de l’esquisse.
6.1.3	 �Identifier les documents requis afin d’obtenir l’approbation de l’esquisse de projet par le client.
6.1.4	 �Expliquer la portée de l’analyse du Code du bâtiment et de l’accessibilité universelle à la phase 

de l’esquisse de projet.
6.1.5	 �Expliquer les principes de développement durable liés à l’esquisse d’un projet.

 THÈME CONCEPTION PRÉLIMINAIRE DU PROJET 
7.1	 �Comprendre les aspects du projet préliminaire

7.1.1	 �Identifier les renseignements requis à la phase du projet préliminaire.
7.1.2	 �Déterminer les services d’ingénierie requis à la phase du projet préliminaire.
7.1.3	 �Identifier les documents requis pour obtenir du client l’approbation du projet préliminaire. 
7.1.4	 �Décrire les impacts de l’analyse du Code et de l’accessibilité universelle à la phase du projet 

préliminaire.
7.1.5	 �Décrire les impacts du développement durable à la phase du projet préliminaire.

 THÈME PROJET DÉFINITIF 
8.1	 �Connaître les matériaux de construction et leurs propriétés

8.1.1	 �Choisir les matériaux appropriés pour un projet donné. 
8.1.2	 �Identifier les propriétés des matériaux de structure (métal, bois, béton, maçonnerie).
8.1.3	 �Identifier les propriétés des matériaux d’isolation.
8.1.4	 �Identifier les propriétés des types de contrôle d’étancheité pour l’air, la vapeur et l’eau.
8.1.5	 � Identifier les propriétés des matériaux de finition.
8.1.6	 �Identifier les propriétés des matériaux résistants au feu.
8.1.7	 �Identifier l’impact des matériaux et procédés sur la santé et sur l’environnement.

8.2	 �Comprendre les principes et les systèmes de construction afin de choisir les méthodes 
de construction les plus appropriées

8.2.1	 �Expliquer les principes de mécanique des sols.
8.2.2	 �Décrire les systèmes de fondation en fonction des types et des conditions de sol.
8.2.3	 �Expliquer les principes de l’enveloppe du bâtiment et les fonctions de ses composantes.
8.2.4	 �Expliquer les principes d’acoustique dans un bâtiment.
8.2.5	 �Choisir les méthodes de contruction appropriées en fonction de critères (coût, délai, durabilité, 

performance) et de conditions environnementales données.
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objectif général 

objectifs spécifiques

8.3	 �Évaluer des assemblages de matériaux
8.3.1	 �Évaluer un assemblage acoustique.
8.3.2	 �Évaluer un assemblage coupe-feu.
8.3.3	 �Évaluer un assemblage de matériaux relativement à sa résistance thermique.
8.3.4	 �Évaluer un assemblage de matériaux relativement au contrôle de l’humidité.
8.3.5	 �Évaluer un assemblage de matériaux relativement à son étanchéité.
8.3.6	 ��Évaluer un assemblage de matériaux relativement à sa durabilité.
8.3.7	 ��Évaluer un assemblage structural à ossature de bois.

8.4	 �Comprendre les composantes du projet définitif
8.4.1	 �Décrire le contenu du cahier des charges.
8.4.2	 �Décrire les fonctions du cahier des charges.
8.4.3	 �Décrire les fonctions des dessins d’exécution.
8.4.4	 �Énumérer les principales composantes des dessins d’exécution.
8.4.5	 �Expliquer les relations entre les composantes du projet définitif.
8.4.6	 �Expliquer les différentes méthodes de spécification.

8.5	 �Comprendre les principes d’un devis descriptif
8.5.1	 �Expliquer les liens entre le Répertoire normatif et le Devis directeur national (DDN).
8.5.2	 �Distinguer parmi les divisions du DDN celles qui sont communes ou spécifiques à 

chacune des disciplines (architecturale, structurale, mécanique, électrique, etc.).
8.5.3	 �Jumeler un élément de construction à la division appropriée du Répertoire normatif.
8.5.4	 �Décrire les composantes d’une section de spécifications représentative  

du Répertoire normatif.
8.5.5	 �Énumérer les règles associées à la bonne rédaction d’un devis.

8.6	 �Évaluer les composantes du projet définitif
8.6.1	 �Valider la conformité des produits, matériaux et assemblages avec les normes et codes.
8.6.2	 �Vérifier si les documents d’architecture sont coordonnés et complets.
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 THÈME APPELS D’OFFRES ET NÉGOCIATIONS DE CONTRAT 
9.1	 �Comparer les différents modes de réalisation de projets de construction

9.1.1	 �Distinguer les modes de réalisation d’un projet. 
9.2	 �Comprendre les types de contrats de construction

9.2.1	 �Identifier les différents types de contrats de construction.
9.2.2	 �Expliquer l’objectif des documents de construction du CCDC.
9.2.3	 �Décrire les responsabilités des parties dans un contrat de construction.

9.3	 �Comprendre les procédures d’attribution d’un contrat de construction
9.3.1	 �Décrire les responsabilités des parties impliquées dans le processus d’appel d’offres.
9.3.2	 �Décrire le rôle des associations locales de construction et des dépositaires de soumissions  

dans le processus d’appel d’offres.
9.3.3	 �Décrire les méthodes d’attribution d’un contrat de construction.
9.3.4	 �Décrire les phases d’un processus d’appel d’offres typique.
9.3.5	 �Décrire la documentation requise pour chaque phase du processus d’appel d’offres.

9.4	 �Évaluer les soumissions présentées par les entrepreneurs
9.4.1	 �Évaluer la conformité des soumissions.
9.4.2	 �Décrire la responsabilité de l’architecte dans la proposition de recommandations.

 THÈME PHASE DE LA CONSTRUCTION — BUREAU 
10.1	 �Comprendre les rôles de l’architecte et des autres participants dans l’administration  

d’un contrat de construction
10.1.1	 �Expliquer les rôles et responsabilités de l’architecte.
10.1.2	 �Expliquer les rôles et responsabilités du client/maître de l’ouvrage.
10.1.3	 �Expliquer les rôles et responsabilités de l’entrepreneur.

10.2	 �Comprendre les tâches administratives durant la phase de construction
10.2.1	 �Expliquer les tâches liées à la phase de construction (à compter de la première réunion, avant,  

pendant et à la fin des travaux, jusqu’à la fin de la période de garantie).
10.2.2	 �Décrire les documents que doit fournir l’entrepreneur avant le début des travaux.
10.2.3	 �Décrire le type de documents requis pour effectuer des modifications au contrat de construction.
10.2.4	 �Expliquer les tâches relatives au paiement des travaux.
10.2.5	 �Expliquer les tâches relatives à l’examen des dessins d’atelier et des autres documents  

ou échantillons soumis.
10.2.6	 �Expliquer les modalités d’un contrat liées aux travaux à corriger, à la prise de possession,  

à la mise en service, à l’indemnisation et à la garantie.
10.3	 �Appliquer les formulaires administratifs appropriés aux différents aspects  

de la construction
10.3.1	 �Compléter un certificat de paiement.
10.3.2	 �Compléter une demande de modification.
10.3.3	 �Compléter les formulaires ou rédiger les rapports pertinents (visites du chantier, achèvement 

substantiel des travaux, etc.).

objectif général 
objectifs spécifiques
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 THÈME PHASE DE LA CONSTRUCTION — CHANTIER 

11.1	 �Comprendre les rôles de l’architecte et des autres participants dans l’administration 
d’un contrat de construction

11.1.1	 �Expliquer les rôles et responsabilités de l’architecte.
11.1.2	 �Expliquer les rôles et responsabilités du client/maître de l’ouvrage.
11.1.3	 �Expliquer les rôles et responsabilités de l’entrepreneur.
11.1.4	 �Expliquer les rôles et responsabilités de l’architecte à l’égard des firmes d’inspection et 

d’essais.

11.2	 �Comprendre les tâches liées à l’emplacement durant la phase de construction
11.2.1	 �Expliquer les tâches liées à la phase de construction sur le chantier  

(de la réunion initiale de construction jusqu’à la fin de la période de garantie,  
en passant par la construction et la fermeture).

11.2.2	 �Décrire les procédures liées à la surveillance de l’avancement des travaux.
11.2.3	 �Expliquer les conditions du contrat de construction reliées aux visites du chantier.
11.2.4	 �Expliquer les conditions du contrat de construction reliées aux procédures de prise en charge.
11.2.5	 �Expliquer les conditions du contrat de construction reliées aux questions de matières 

dangereuses et de substances toxiques.

 THÈME ADMINISTRATION DU PROJET 

12.1	 �Comprendre les principes de gestion de projet et la prestation de services 
professionnels

12.1.1	 �Expliquer le processus de gestion de projet.
12.1.2	 �Décrire le rôle des intervenants d’un projet (chargé de projet, ressources internes et externes).

12.1.3	 �Décrire le contenu du dossier de projet.
12.1.4	 �Identifier les principales composantes d’un plan de travail.
12.1.5	 �Expliquer les éléments essentiels d’une gestion d’équipe efficace (communication, but, etc.).
12.1.6	 �Décrire le processus de vérification de qualité d’un projet.
12.1.7	 �Expliquer les méthodes de calculs des honoraires d’architecte.
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